



Plattform Forst & Holz Claire-Waldoff-Straße 7 10117 Berlin

- Mitglieder des Lenkungsausschusses
- Lenkungsausschuss nachrichtlich

Datum

Berlin, den
09.12.2009

Aktenzeichen

438.3

Ergebnisprotokoll zur 4. Sitzung des Lenkungsausschusses am 09.12.2009 in Fulda

Teilnehmer: siehe **Anlage 1**

Beginn: 11.00 Uhr

Top 1: Begrüßung:

Herr Dr. Vorher begrüßt die Teilnehmer der Sitzung. Zur verschickten Tagesordnung gibt es keine Anmerkungen. Herr Dr. Vorher weist darauf hin, dass in der Presse immer wieder Inhalte aus E-Mails und LA-Sitzungen bekannt gegeben werden. Er bittet darum, interne Informationen zukünftig auch entsprechend zu behandeln. Für die Öffentlichkeit vorgesehene Informationen werden nach Abstimmung durch die Projektleitung an die Presse weiter gegeben.

Top 2: Protokoll LA-Sitzung vom 09.11.2009:

Prinz Salm bittet um eine Richtigstellung im TOP 3 „Ergebnisse des Workshops „Positionierung/Finanzierung“. Die neun strategischen Ziele seien lediglich als Inhaltsverzeichnis zu verstehen, das mit konkreten Maßnahmen ausgefüllt werden muss. (Dies entspricht der beabsichtigten Vorgehensweise.)

Top 3: Aktueller Projektstand:

Einleitend präsentiert Herr Dr. Leßner dem Lenkungsausschuss zunächst die Entwicklung der Zahlungseingänge seit November 2009 (siehe **Anlage 2**). Die mehrfachen schriftlichen und auch mündlichen Aufforderungen, v.a. aber die erneuten Zusagen einer Abschlagszahlung (siehe Sitzung vom 09.11.09) wurden von allen Verbänden mit Ausnahme des BSHD erfüllt.

Da nach wie vor nicht alle Mittel aus der Privatwirtschaft eingegangen sind, besteht die Gefahr der Budgetverringerung seitens des Bundes und der Länder.

Vor diesem Hintergrund hat die Projektleitung zunächst davon Abstand genommen, weitere Aufträge zu vergeben. Wie auf der letzten Sitzung vereinbart, wurde jedoch die Firma Losekamm, Unnerstall und Partners GmbH mit dem Branchenauftritt auf der Grünen Woche beauftragt.

Anmerkungen

Prof. von Teuffel berichtet über die aktuellen Beschlüsse der deutschen FTP-Group (FVA, DGfH und PTS), eine eigene Organisation zur Forschungsvernetzung und -koordinierung aufzubauen und diese ggf. unter dem Dach der NeuOrg zur Holzabsatzförderung anzusiedeln. Für die Unterstützung der deutschen FTP-Group gibt es bereits Finanzierungszusagen aus der Holz- und Papierwirtschaft.

Top 4: Aktueller Projekthaushalt:

Herr Dr. Leßner stellt die bereits vorab versandten Tabellen zum Projekthaushalt, insbesondere die Zahlungseingänge, eingegangenen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten vor (siehe **Anlage 3**). Die Finanzierungszusagen der Länder sind bei der FNR bereits eingegangen. Die Länder Brandenburg, Thüringen und Hessen halten entsprechende Gelder ebenfalls abrufbereit vor. Die Finanzmittel der direktzahlenden Bundesländer werden derzeit über das Land Niedersachsen organisiert.

Eine weitere Anteilsfinanzierung von Bund und Ländern vorausgesetzt, ergibt sich derzeit eine Deckungslücke von 13.500€ bis zum Jahresende 2009.

Top 5: NeuOrg-Forst:

Der TOP 6 wird vorgezogen.

Top 6: Weiteres Vorgehen/ Beschlussfassung:

Nachdem von den Anwesenden Argumente und Sichtweisen vorgebracht werden, verständigt man sich nach eingehender Diskussion auf folgende Punkte:

1. Die im Lenkungsausschuss gefassten Beschlüsse sind allein entscheidend und von allen Beteiligten mit zu tragen.
2. Der DFWR wird gebeten, weiterhin das Projekt zu leiten und zu koordinieren. Eine Berichtspflicht besteht ausschließlich gegenüber Mitgliedern des Lenkungsausschusses.
3. Da eine Nichteinhaltung von Finanzierungszusagen dem Projekt die Geschäftsgrundlage entzieht, hat sich jeder Verband eindeutig zu positionieren. Wird o.g. Vorgehensweise nicht akzeptiert, so muss die entsprechende Konsequenz zeitnah gezogen werden.

4. Alle Mitglieder des LA (mit Ausnahme des BSHD) bestätigten ihre Zahlungszusagen und werden diese auf Abruf erfüllen.
5. Der anwesende Hauptgeschäftsführer des BSHD sicherte zu, dass sein Verband zeitnah eine Entscheidung über eine weitere finanzielle Beteiligung am Projekt und am Aufbau der "Neu-Org" treffen wird.

Das weitere Vorgehen wurde daraufhin in die anschließende Sitzung der Plattform Forst und Holz verlagert.

Herr Dr. Vorher erklärte die 4. Sitzung des Lenkungsausschusses um 12.55 Uhr für beendet.

Protokollführer: Thomas Wiedenmann